



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব
সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ১৬/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব
সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ১৬/২০২২

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	ii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৪
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৭
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-২৪
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৭-৪৭

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ত্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এ রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এ রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এ অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh (GASB) অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২১/১১/১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৬/৩/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ।



(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা এ ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ঢাকা সেনানিবাসে কম্বাইন্ড ওয়ার্কশপে প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা নামে অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত ১১ অক্টোবর ১৯৭২ খ্রিঃ তারিখে ডিডিপি পুরাতন সদর দপ্তর, প্রধান শাখা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাটি, ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে অত্র প্রতিষ্ঠান ০১ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিঃ তারিখে ৩ নম্বর গেইট ঢাকা সেনানিবাসের সন্নিকটে এবং পুনরায় ১৩ জানুয়ারী ১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে ২২ ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিদপ্তর পুনঃসংগঠিত হলে নতুন নামকরণ করা হয় “প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর”। সর্বশেষ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে বর্তমান অবস্থানে “প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর” স্থানান্তরিত হয়।

১৯৯৭ সালে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী “প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের” জনবল সংশোধিত হয়ে ১৭৬ জনে উন্নীত হয়। ২০১৩ সালে উপ-মহাপরিচালক পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ডিজিডিপির জনবল পুনরায় ১৭৭ এ উন্নীত হয়। বর্তমানে ডিজিডিপি সর্বশেষ ২০১৯ সালে পুনর্বিদ্যাসকৃত টিওএন্ডই অনুযায়ী বর্ধিত ৬৪ জন সহ সর্বমোট ২৪১ জন জনবল নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নং	শাখার নাম	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা
১	-----	মহাপরিচালক	১	১
২	আর্মি উইং ১	উপ মহাপরিচালক	১	১
৩	আর্মি উইং ২	উপ মহাপরিচালক	১	১
৪	নেভী উইং	উপ মহাপরিচালক	১	১
৫	বিমান উইং	উপ মহাপরিচালক	১	১
৬	প্রশাসন	উপ পরিচালক	১	১
৭	নেভী ও বিমান	উপ পরিচালক	২	২

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

- সকল প্রকার এ, বি, সি ভেহিক্যাল এবং উহার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় কার্যক্রম
- যানবাহনের ব্যাটারী ক্রয় কার্যক্রম
- সকল প্রকার ক্ষুদ্রাঙ্গ এবং গোলাবারুদ ক্রয় কার্যক্রম
- সকল প্রকার , মর্টার, আর আর, রকেট লাঞ্চার, মিজাইল, ট্যাংক, গ্রেনেড, হাওয়াইটজার, স্লাব টিএনটি, ডেটনেটর, সেফটি ফিউজ, কর্ড ডেটোনেটর, প্রাইমার, ট্রেনিং কার্তুজ, লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার, নাইট ভিশন ডিভাইস, নাইট ভিশন মলিকিউলার এবং স্লাইপার রাইফেল ক্রয় কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI):

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

অফিসের নাম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত বাজেট (টাকা)	ব্যয়কৃত (টাকা)	উদ্বৃত্ত/অতিরিক্ত (টাকা)
প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর	২০১৮-২০১৯	৮,৪৭,৯০,০০০	৭,৬০,৬৫,৯৮৫	৮৭,২৪,০১৫

অডিটের আইনগত ভিত্তি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এ অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও পুনঃ উপযোজন এবং ব্যয় নির্বাহের উপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু :

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।

অডিট কৌশল:

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণ করে ম্যাটেরিয়ালিটি ও নিরীক্ষা ঝুঁকি নির্ধারণ করা। নিরীক্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক অনুসরণীয় নিয়ম, আইন ও বিধি, নীতিমালা, কোড, চুক্তিপত্র সম্পর্কিত পর্যাপ্ত প্রমাণক এবং সময় সময় জারীকৃত সরকার অনুমোদিত প্রাসঙ্গিক সকল আদেশাবলী পর্যালোচনা করে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা।

অডিটের সময়কাল:

১৫/১২/২০১৯ খ্রি.তারিখ হতে ১৩/০২/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এ অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসাবে ১০টি অনুচ্ছেদ এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯২,০৩,৯৬,৮৯৩ (বিরানববই কোটি তিন লক্ষ ছিয়ানববই হাজার আটশত তিরানববই) টাকা। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে ব্যয়।
- চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।
- নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- চুক্তিতে বর্ণিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দর পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।
- নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

AFD	=	Armed Forces Division
CBU	=	Complete built Unit
CKD	=	Complete Knocked Down Unit
DGDP	=	Directorate General of Defence Purchase
DGMS	=	Directorate General of Medical Services
DP	=	Defence Purchase
DR	=	Discrepancy Report
FAT	=	Factory Acceptance Test
FOB	=	Free on Board (Cost and Risk depends on seller till goods are on Board on ship)
FR	=	Financial Regulations
IV&E	=	Inspectorate of Vehicle and Engineering Equipment
LC	=	Letter of Credit
NOA	=	Notification of Award
PQ	=	Price Quotation
PSI	=	Pre Shipment Inspection
RFQ	=	Request for Quotation
SOP	=	Standard Operating Procedure
SSM	=	Special Service Materials
SST	=	Special Service Tools
STD	=	Standard Tender Documents

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অডিট অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়।	৩৬,১৪,৩৯,৬৩১
২	চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৭,৫০,১৫৫
৩	নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,০৩,৯২,৭৮৩
৪	চুক্তিতে বর্ণিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দর পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৫৯,৯০,৬৭৮
৫	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতিত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২১,২৪,৪৩,৪১৬
৬	বিধি বহির্ভূতভাবে মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৫৭,৯৯,৬৫০
৭	নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৬,৯৭,৭১৬
৮	সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয়।	২১,৮৩,৮২,৫৬৪
৯	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,২৭,০০,০০০
১০	চুক্তি সম্পাদন ব্যতিত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয়।	৮০০,৩০০
মোট টাকা		৯২,০৩,৯৬,৮৯৩
(কথায়: বিরানব্বই কোটি তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত তিরানব্বই মাত্র)		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অডিট অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম: অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৩৬,১৪,৩৯,৬৩১ (ছত্রিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার ছয়শত একত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৩৬,১৪,৩৯,৬৩১/- টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা এর গাড়ী সংক্রান্ত নথি, ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ না করে নতুন যানবাহন ক্রয়/যানবাহন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫.৩৫১(১), তারিখ-১৬/৮/২০১৫ খ্রি: এর সাথে সংযুক্ত অর্থ বিভাগে বিবেচনার জন্য প্রেরিতব্য তালিকার ক্রমিক নং-০৫ (ছ) অনুযায়ী যানবাহন ক্রয় ও প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অনুমোদন গ্রহণপূর্বক যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ না করে উত্তরা ও নাভানা মোটরস এর নিকট হতে ৭টি Low bed (20-40) Ton Complete With std tools and Acc Prime Mover Semi Trailer এবং ৪৮টি Bus Non-AC (46-56) Seats যানবাহন ক্রয় ও প্রতিস্থাপন বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১]।

অনিয়মের কারণ:

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫.৩৫১(১), তারিখ-১৬/৮/২০১৫ খ্রি: লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

যানবাহন ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। অনিয়মিতভাবে ব্যয়িত অর্থ নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যিক। অন্যথায় ব্যয়িত অর্থ আদায়যোগ্য। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় বাবদ ব্যয়িত অর্থ নিয়মিত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৭,৫০,১৫৫ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৭,৫০,১৫৫ টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা এর ক্যাশবুক, বাজেট, খরচের হিসাব ও বিল/ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় যে, অফিস ভবন এবং সৈনিক লাইনের বিভিন্ন প্রকার মেরামত কাজের জন্য চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৭,৫০,১৫৫ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অফিস ভবনের বিভিন্ন প্রকার মেরামত করে ৭,৫০,১৫৫ টাকা ০২ (দুই) টি বিলের মাধ্যমে মেসার্স এস এ এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা কে পরিশোধ করা হয়েছে। এমইএস রেগুলেশন ৩১ এবং ৩৭ মোতাবেক প্রতিরক্ষা বাহিনীর যে কোন ধরনের পূর্ত কাজ করার পূর্বে ব্যবহারকারী কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এমইএসকে চাহিদাপত্র প্রদান করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে চাহিদা এবং কোন প্রকার কাজের প্রাক্কলন ব্যতিত মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ২]

অনিয়মের কারণঃ

এমইএস রেগুলেশন ৩১ এবং ৩৭ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

এমইএস রেগুলেশন মোতাবেক যেকোন পূর্ত কাজ শুরু পূর্বে অবশ্যই চাহিদাপত্র থাকতে হবে। চাহিদাপত্র ব্যতিত কোন কাজ সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত নয়। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে আপত্তিকৃত ব্যয়ের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনাম: নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,০৩,৯২,৭৮৩ (দুই কোটি তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত তিরিশি) টাকা।

বিবরণ: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২,০৩,৯২,৭৮৩ টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের আর্মি-উইং ১ এর পি-৪ শাখার চুক্তি নং-২১৮.১৭৬.১৮ তাং: ২৬ জুন ২০১৯ খ্রি: এর টেন্ডার স্পেসিফিকেশন, আর্থিক অফার, এলসি, পরিশোধিত বিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,০৩,৯২,৭৮৩ টাকা। Local agent: Getco Ltd এবং Principal: Kintex Share holding company, Bulgaria এর মূল্য উদ্ধৃতিসহ দরপ্রস্তাব পাওয়ার প্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। দরদাতা কর্তৃক দরপ্রস্তাবে মোট এফওবি ভ্যালু (Total FOB Value) এর উপর ফ্রেইট চার্জ/পরিবহন চার্জ (Freight Charge) ৫% এর পরিবর্তে ৫১.৮৯% হারে হওয়ায় অতিরিক্ত মূল্য হ্রাসকরণের জন্য সরবরাহকারীকে অনুরোধ করা হলেও চুক্তিতে অতিরিক্ত ফ্রেইট চার্জ ধরে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করা হয়। চুক্তি মোতাবেক মোট এফওবি মূল্য ৪,১৩,১০০ ইউরো এর ভিত্তিতে ফ্রেইট চার্জ $৪,১৩,১০০ \times ৫\% = ২০,৬৫৫$ ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু চুক্তিতে ফ্রেইট চার্জ/পরিবহন চার্জ (Freight Charge) ২,৩৫,০০০ ইউরো উল্লেখ আছে, যা শতকরা হিসাবে ৫১.৮৯%। এফ.আর. পার্ট-১, বিধি-১৭৪ অনুযায়ী ফ্রেইট চার্জ মোট এফওবি ভ্যালুর ৫% এর মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিক দরে (Exorbitantly high) ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে দরদাতা কর্তৃক দর গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করায় $(২,৩৫,০০০ - ২০,৬৫৫) = ২,১৪,৩৪৫$ ইউরো বা $(২,১৪,৩৪৫ \times ৯৫.১৪) = ২,০৩,৯২,৭৮৩$ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

ফিন্যান্সিয়াল রেগুলেশনস্ পার্ট-১. বিধি-১৭৪ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

এফ আর পার্ট-১. বিধি-১৭৪ অনুযায়ী ফ্রেইট চার্জ মোট এফওবি ভ্যালুর ৫% এর মধ্যে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ৫% এর স্থলে ৫১.৮৯% হারে অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম: মূল চুক্তির নির্ধারিত দরের পরিবর্তে বিনির্দেশ পরিবর্তন করে অধিক দর পরিশোধ করায় সরকারের ২,৫৯,৯০,৬৭৮ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মূল চুক্তিতে বর্ণিত বিনির্দেশ পরিবর্তন করে ২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বর্ণিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দর পরিশোধে ২,৫৯,৯০,৬৭৮/- আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের আর্মি-উইং ১, পি-১ শাখার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত চুক্তিপত্রসমূহ যাচাইকালে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-২১৪.১০২৩.১৬ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৭ এ মূল চুক্তির নির্ধারিত দরের পরিবর্তে বিনির্দেশ পরিবর্তন করে অধিক দর পরিশোধ করায় সরকারের ২,৫৯,৯০,৬৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বর্ণিত বিনির্দেশ অনুযায়ী ২৮৫টি লরী তিন টন ইস্যুজু মডেল FSS 33G (Militarized) বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর মাধ্যমে প্রতিটি ৮,২০,০০০ টাকা দরে CKD (Complete Knocked Down Unit) হতে CBU (Complete built Unit) এ রূপান্তর করার জন্য উত্তরা মটরস এর সাথে চুক্তিপত্র নং-২১৪.১০২৩.১৬ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৭ সম্পাদিত হয়। উক্ত ২৮৫ টি লরীর মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৩০টি লরী অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে ২৩ টি লরীর চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ দুই বছর অতিক্রান্তের পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিনির্দেশ পরিবর্তন করে মূল চুক্তির নির্ধারিত দরের পরিবর্তে অধিক দরে বিএমটিএফ কর্তৃক CKD হতে CBU-তে রূপান্তর করায় ২,৫৯,৯০,৬৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩]।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তি পত্র নং ২১৪.১০২৩.১৬ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৭ সম্পাদনের দীর্ঘ দুই বছর অতিক্রান্তের পর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে চুক্তির বিনির্দেশ পরিবর্তন করে দর বৃদ্ধি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

২৮৫ টি ৩ টন ইস্যুজু মডেল বিএমটিএফ এর মাধ্যমে প্রতিটি ৮,২০,০০০.০০ টাকা সিকেডি হতে সিবিইউতে রূপান্তর করার জন্য মেসার্স উত্তরা মটরস লিঃ এর সাথে চুক্তিপত্র নং ২১৪.১০২৩.১৬ তারিখ ১৯-০৬-২০১৭ সম্পাদিত হয়। উক্ত ২৮৫ টি লরীর মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৩০ টি লরী অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত ১৩০ টির মধ্যে ২৩ টি লরীর চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্তের পর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিনির্দেশ পরিবর্তন করে আর্থিক সংশ্লেষ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে আপত্তি উত্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১০ টি স্টোর বিন লরী, ১০ টি সপসেট (ইএমই) এবং ০৮ টি বিন লরী (অডন্যাস) রূপান্তরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর কর্তৃক এবং ডিজিডিপি কর্তৃক চুক্তিপত্রে কোন প্রকার সংশোধনী প্রদান করা হয়নি এবং সরকারের কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি। সশস্ত্রবাহিনী ক্রয় নীতিমালা-২০১০ (২য় সংস্করণ) নথি নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০০১.১৮/ তারিখ ২৪ জুলাই ২০১৮ এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর যে কোন পণ্য মোডিফিকেশন/এ্যাসেম্বলী করার প্রয়োজন হলে তা সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘসময় অতিক্রান্তের পর বিনির্দেশ পরিবর্তন করে পূর্বের চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে উক্ত টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইসপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ আপত্তিতে উল্লিখিত মূল চুক্তি মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম: চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ২১,২৪,৪৩,৪১৬ (একুশ কোটি চব্বিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত ষোলো) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২১,২৪,৪৩,৪১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপবিভাগ সমূহের ঠিকাদারের চুক্তিপত্র, এমবি ও বিল-ভাউচার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতীত ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় ২১,২৪,৪৩,৪১৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ও নির্মাণ কাজের বিল হতে Contract specification এর ক্রমিক ২১ এ উল্লিখিত Delivery Schedule এবং চুক্তিপত্রের চুক্তির ১৭ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে “In case the supplier fails to complete shipment delivery within the date stipulated in this contract, the purchaser shall have the right to impose Liquidated Damage at the rate of 2% per months not exceed 10% the total contract value”. চুক্তি পত্রের জিসিসি (General condition of contract) ২৯.১ মোতাবেক বিলম্বে অনিষ্পন্ন কাজের মূল্যের উপর প্রতি সপ্তাহে ০.৫০% হারে, তবে সর্বোচ্চ ১০% এর অধিক নয় বিলম্ব জরিমানা আদায় করতে হবে। এছাড়া পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রস্তাবিত বা বর্ধিত সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদার চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্ব জরিমানা (LD) ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি। ফলে বর্ণিত কাজের বিল হতে চুক্তির শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২১,২৪,৪৩,৪১৬ টাকা। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০৪ (১ হতে ১০)]।

অনিয়মের কারণ:

Contract specification এর ক্রমিক ২১ এ উল্লিখিত Delivery Schedule এবং জিসিসি (General condition of contract) ২৯.১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

২৭টি আপত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেন (পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করা হয়েছে)। ০২টি আপত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কোন প্রকার জরিমানা ছাড়াই সময় বর্ধনের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর ৩৯(২৭) এবং চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক জরিমানা আদায় করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম: বিধি বহির্ভূতভাবে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৫৭,৯৯,৬৫০ (সাতান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিধি বহির্ভূতভাবে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৫৭,৯৯,৬৫০ টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা এর ক্যাশবুক, বাজেট, খরচের হিসাব ও বিল/ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৫৭,৯৯,৬৫০ টাকা। ডিজিডিপি অফিসের ব্যবহারের জন্য ৪৫,৭২,০৫০ টাকা এবং ১২,২৭,৬০০ টাকা মূল্যের দু'টি লটে মনিহারি দ্রব্যাদি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য ২৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রতিটি লটের জন্যই ০৩(তিন)টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ গ্রহণ করলে ১ম লটে মেসার্স আলফা ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা এবং ২য় লটে মেসার্স এসআর এন্টারপ্রাইজ ঢাকা কে সবনিম্ন দরদাতা হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং মেসার্স আলফা ইন্টারন্যাশনালকে ৪৫,৭২,০৫০ টাকা এবং মেসার্স এসআর এন্টারপ্রাইজকে ১২,২৭,৬০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলেও পিপিআর এর বিধি ১৬(১), ১৬(৫), ৭, ৩৭(৩), ৯০(৫), ৯১(১২) মোতাবেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করার পূর্বে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত, দরপত্র উন্মুক্ত করণ কমিটি, Notification of Award (NOA) পাওয়া যায়নি এবং তফসিল ১০ এর অংশ "ঘ" মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়নি। তাছাড়া বিধি ৯৬ এ তফসিল ১২ এর অংশ-ক মোতাবেক টেন্ডার সাবমিশন লেটার পূরন না করেই মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়ে ৫৭,৯৯,৬৫০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি- ১৬(১), ১৬(৫), ৭, ৩৭(৩), ৯০(৫), ৯১(১২) এবং তফসিল ১০ এর অংশ "ঘ" এবং বিধি ৯৬ এ তফসিল ১২ এর অংশ-ক লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ রুটিন কাজের অংশ কাজেই অর্থবছরের শুরুতে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পিপিআর অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত ছিল। আর্থিক বিষয়ে পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন না করায় এ ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। ২৯-০৭-২০২০খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম: নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৬,৯৭,৭১৬ (ষোলো লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত ষোলো) টাকা।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং উক্ত ফি'র উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ১৬,৯৭,৭১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন শাখায় রক্ষিত ঠিকাদারের তালিকা রেজিস্টার, ডিজিডিপি'র প্ল্যান এ রক্ষিত ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের তালিকা, ফি আদায় রেজিস্টার যাচাইকালে দেখা যায়, ডিজিডিপি'র তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে সুনির্দিষ্ট হারে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং উক্ত ফি'র উপর সুনির্দিষ্ট হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ তফসিল-২ এর বিধি ৫২(৩) (ঙ) মোতাবেক শ্রেণিভিত্তিক তালিকাভুক্তি ফি ৫০০০ টাকা ও নবায়ন ফি ২০০০ টাকা আদায়যোগ্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্মারক নং- এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ:১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা “ বিধি এবং এন্ট্রিসমূহ” সংযোজিত সেকশন ৪১ (জ) এর (আ) ” মোতাবেক উক্ত ফি'সমূহের উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ না করে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি ও উক্ত ফি'র উপর ভ্যাট বাবদ ১৬,৯৭,৭১৬ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫]।

অনিয়মের কারণ:

- পিপিআর-২০০৮ তফসিল-২ এর বিধি ৫২(৩) (ঙ) লঙ্ঘন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্মারক নং- এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ:১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা “ বিধি এবং এন্ট্রিসমূহ” সংযোজিত সেকশন ৪১ (জ) এর (আ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৫২(৩)(ঙ) মোতাবেক তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক উক্ত ফি'সমূহের উপর ভ্যাট আদায় করা হয়নি। উক্ত আদেশ মোতাবেক তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং উক্ত ফি'সমূহের উপর ভ্যাট আদায় করা আবশ্যিক। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম: সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ২১,৮৩,৮২,৫৬৪ (একুশ কোটি তিরিশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকা।

বিবরণ: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ২১,৮৩,৮২,৫৬৪ টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের গাড়ি সংক্রান্ত নথি, T&OE ইত্যাদি নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ২১,৮৩,৮২,৫৬৪ টাকা। সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত আইটেম হিসাবে Sedan Car (৩০টি), Road Roller (০৩টি), 5 Door Jeep Armoured Bullet Proof (Petrol Eng Dri) Toyota Land Cruiser (০২টি), 5 Door Jeep Armoured/Bullet Proof (Diesel Eng Dri) (০৪টি), 5 Door Gasolin Jeep (Escort Jeep) (০৫টি), সর্বমোট=৪৪ (চুয়াল্লিশ) টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত গাড়িসমূহ ক্রয়ের জন্য শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর নীতিগত অনুমোদন উক্ত গাড়ি ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ T&OE অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সেহেতু অনিয়মিতভাবে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রাধিকারের অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ২১,৮৩,৮২,৫৬৪ টাকা। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬]।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তি পত্র নং ২১৪.১১৯৯.১৮ তাং-১২/০৬/২০১৯; ২১৪.১১৮২.১৮ তাং-১২/০৬/২০১৯; ২১৪.১১৯০.১৮ তাং-২৬/০৬/২০১৯ ; ২১৪.১১৯১.১৮ তাং-২৫/০৬/২০১৯; এবং ২১৪.১১৭৯.১৮ তাং-১৪/১১/২০১৮ এর মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রাধিকার অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়ম।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে যানবাহন ক্রয় করা উচিত ছিল। প্রাধিকারে অন্তর্ভুক্ত না করে গাড়ি ক্রয় করায় এ ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। ২৯-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইসপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্রয়কৃত যানবাহন সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা অন্যথায় টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম: প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের ৭,২৭,০০,০০০ (সাত কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিযোগিতামূলক দর নিশ্চিত না করে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ৭,২৭,০০,০০০ টাকা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) এর নেভী শাখার ক্রয় চুক্তি নং- ২৪২.০৭.০৪৫.১৮ তারিখ: ১১/০২/২০১৯ খ্রি. এর জন্য রক্ষিত নথি যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের ৭,২৭,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ০১(এক)টি Astern Underway Replenishment (UNREP) System ক্রয় করার জন্য পরিচালক টেকনিক্যাল স্টোর পরিদপ্তর, নৌবাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক পত্র নং- ২৩.০২.২৬২৬.১৮-২.৪৪.৫৫১.১৮.৩৮৯০ তারিখ: ২১/০৬/২০১৮খ্রি. এর মাধ্যমে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টেন্ডার মোতাবেক ৯ (নয়) কোটি টাকা প্রাক্কলিত দর উল্লেখপূর্বক ০১(এক) টি চাহিদাপত্র ডিজিডিপি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি কর্তৃক দরপত্র নং- ০৬.০৬.০০০০.২৪২.০৭.০৪৫.১৬ তারিখ: ২৪/০৬/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রায় ডবল ইনভেলোপ পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হলে i) Local: Hira Enterprise (Principal: Hepburn Engineering Inc, Canada) এবং ii) Local: Creative Engineers Ltd. (Principal: Bosch Rexroth B.V. The Netherlands) টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করে। টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি কর্তৃক Creative Engineers Ltd.কে টেকনিক্যালি নন রেসপোন্সিভ করা হলে শুধুমাত্র Hira Enterprise এর আর্থিক দরপত্র খোলা হয়, যেখানে স্থানীয় Hira Enterprise কর্তৃক সর্বমোট ১৬,২৭,০০,০০০ টাকা দর প্রস্তাব করা হয়, যা প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা $(১৬,২৭,০০,০০০ - ৯,০০,০০,০০০) = ৭,২৭,০০,০০০/-$ টাকা অতিরিক্ত এবং শতকরা হিসেবে ৮০.৭৮% এর উর্ধ্বে। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৩১(৩) মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official Cost estimate) ১০% এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত দরপত্র বাতিল না করে Hira Enterprise এর আর্থিক দরপ্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। নৌ সদর দপ্তর পত্র নং- ২৩.০২.২৬২৬.১৮-২.৪৪.৫৫১.১৮. ২৮৯ তারিখ: ০৯/০১/২০১৯খ্রি. এর মাধ্যমে যে সব কারণ এবং যুক্তি উল্লেখপূর্বক নৌবাহিনী প্রধান কর্তৃক দর প্রস্তাব অনুমোদন করে ক্রয় চুক্তি নং-২৪২.০৪৫.১৮ তারিখ: ১১/০২/২০১৯ সম্পাদন করা হয়, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের ৭,২৭,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৩১(৩) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৮০.৭৮% অধিক মূল্যে অর্থাৎ ৭,২৭,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে ০১(এক) টি Astern Underway Replenishment (UNREP) System ক্রয় করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ২৯-০৭-২০২০খ্রি: তারিখে ০১(এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম: চুক্তি সম্পাদন ব্যতিত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয় ৮,০০,৩০০ (আট লক্ষ তিনশত) টাকা।

বিবরণ:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চুক্তি সম্পাদন ব্যতিত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয় ৮,০০,৩০০ টাকা।

নিরীক্ষাকালে ডিজিডিপি কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত বাজেট রেজিস্টার, ক্যাশবুক ও বিভিন্ন বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চুক্তি সম্পাদন না করে ডিজিডিপি কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যার ক্রয় এবং স্থাপনে কোটেশন প্রদানে অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ৮০০,৩০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পিপিআর বিধি ৬৯(১), ৭০(২), ৭৭৩ মোতাবেক দরদাতাগনকে যোগ্যতার সমর্থনে বৈধ লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সমর্থনে ব্যাংক স্থিতির সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন না করে চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যার ক্রয় এবং স্থাপন বাবদ মেসার্স এআর এন্টারপ্রাইজ কে সর্বমোট (৪,৫৫,৩০০ + ৩,৪৫,০০০) = ৮,০০,৩০০ টাকা পরিশোধ করা হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট - (৭) এ দেখানো হলো)।

উপরোক্ত ক্রয় সমূহের দরপত্রের প্রাপ্ত কাগজ পত্র যাচাই কালে দেখা যায় যে, ডিজিডিপি কার্যালয়ের নিজস্ব একই কম্পিউটার হতে দরপত্র সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি কম্পোজ সহ প্রিন্ট করা হয়েছে। এছাড়া সরবরাহকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এর চালান, দরপত্র প্রস্তাব এবং ডিজিডিপি হতে জারিকৃত অফিস আদেশ ও কার্যাদেশ একই কম্পিউটার হতে প্রিন্টকৃত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে চুক্তি সম্পাদন ব্যতীকেই উক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর বিধি ৬৯(১), ৭০(২), ৭৭৩ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:


স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

দরদাতা হতে প্রাপ্ত কাগজপত্র সমূহ ও চুক্তিকৃত ঠিকাদারদের এর নিজস্ব কাগজপত্রাদি ও ডিজিডিপি কার্যালয়ের অফিস আদেশ/কার্যাদেশ একই কম্পিউটার হতে কম্পোজসহ প্রিন্ট করা হয়েছে। ফলে কম্পিউটার সফটওয়্যার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং স্থাপন এর বিষয়টি নিরীক্ষার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ২৯-০৭-২০২০খ্রি: তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।



(শিকদার রাশেদ কামাল)

মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

তারিখ : ২৪/১০/১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৭/০২/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় অংশ

(ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের পরিশিষ্টের তালিকা

অডিট অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পরিশিষ্ট নং	জড়িত (টাকা)
১	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়।	০১	৩৬,১৪,৩৯,৬৩১
২	চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	০২	৭,৫০,১৫৫
৩	নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ফ্রেইট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এলসি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	-	২,০৩,৯২,৭৮৩
৪	চুক্তিতে বর্ণিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দর পরিশোধ করায় সরকারের টাকা আর্থিক ক্ষতি।	০৩	২,৫৯,৯০,৬৭৮
৫	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতিত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	০৪(১-১০)	২১,২৪,৪৩,৪১৬
৬	বিধি বহির্ভূতভাবে মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	-	৫৭,৯৯,৬৫০
৭	নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫	১৬,৯৭,৭১৬
৮	সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয়।	০৬	২১,৮৩,৮২,৫৬৪
৯	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	-	৭,২৭,০০,০০০
১০	চুক্তি সম্পাদন ব্যতিত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয়।	৭	৮০০,৩০০
মোট টাকা			৯২,০৩,৯৬,৮৯৩
কথায়: (বিরানব্বই কোটি তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত তিরানব্বই)।			

আর্থিক সাল: ২০১৮-২০১৯

শিরোনাম : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন যানবাহন ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়।

ক্রমিক নং	চাহিদাকারীর নাম	ডিজিডিপি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র নং ও তারিখ	ক্রয়কৃত যানবাহনের প্রকৃতি	ক্রয়কৃত যানবাহনের সংখ্যা	চুক্তি সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জড়িত অর্থের পরিমাণ
০১	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২১৪.১২১২.১৮ তারিখ- ২৫/০২/২০১৯	Low bed (20-40) Ton Complete with std. tools and Acc Prime Mover Semi Trailer	০৭টি	উত্তরা মোটরস লি:	ইউরো: ১১১৯৫৩৪/৫৬ টাকা : ১১,০২,৪১,৪৬১/২২
০২	সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ক্যাডেট কলেজ, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাফালয়	২৭৯.২০৩.১৮ তারিখ- ২৫/০৬/২০১৯	BUS non- AC 46- 56 Seats	৪৮টি	নাভানা মোটরস লি:	ইয়েন : ২০৪৯৮৭৩০৩/২৪ টাকা : ২৫,১১,৯৮,১৭০/৫৮
মোট টাকা=						৩৬,১৪,৩৯,৬৩১/৮০

(কথায়: ছত্রিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা মাত্র)

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) কার্যালয়ের
আর্থিক সাল: ২০১৮-২০১৯

অনিয়মিতভাবে অফিস ভবনের বিভিন্ন প্রকার মেরামত কাজের (পূর্ত কাজ) বিবরণী :

শিরোনাম: চাহিদা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকে অফিস ভবনের বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৭,৫০,১৫৫ টাকা।

ক্রমিক নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য/বিল নম্বর তারিখ
০১	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পাবলিক ফান্ডের অর্থ দ্বারা প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের অফিস ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ	মেসার্স এস এ এন্টারপ্রাইজ, সেকশন-০৬, ব্লক-১০, লেন-৬, হাউজ-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	নির্ধারণ করা হয়নি	৪,৯৯,৯০৫	০৬.০৬.০০০০. ২০৮.১০. ০০৫.১৯.০৬ তাং- ১১/০২/২০১৯ খ্রি:
০২	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পাবলিক ফান্ডের অর্থ দ্বারা প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের অফিস ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ	মেসার্স এস এ এন্টারপ্রাইজ, সেকশন-০৬, ব্লক-১০, লেন-৬, হাউজ-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	নির্ধারণ করা হয়নি	২,৫০,২৫০	০৬.০৬.০০০০. ২০৮.১০. ০০৫.১৯.০৭ তাং- ০২/০৪/২০১৯ খ্রি:
মোট=				৭,৫০,১৫৫	

(কথায়- সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

শিরোনাম: মূল চুক্তির নির্ধারিত দরের পরিবর্তে বিনির্দেশ পরিবর্তন করে অধিক দর পরিশোধ করায় সরকারের ২,৫৯,৯০,৬৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

ক্রমিক নং	পরিবর্তিত বিনির্দেশ অনুযায়ী পণ্যের বিবরণী	লরীর সংখ্যা	মূল চুক্তিতে বর্ণিত একক প্রতি নির্ধারিত দর	একক প্রতি পরিশোধিত দর	একক প্রতি অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা	২৩টি লরীর অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬ (৫-৪)	৭ (৩×৬)
০১	ষ্টোর বিল লরী (ইএমই)	১০	৮,২০,০০০	১৫,৪১,৮৯১	৭,২১,৮৯১	৭২,১৮,৯১০
০২	সপসেট (ইএমই)	০৫	৮,২০,০০০	৩৪,১৯,৩২৮	২৫,৯৯,৩২৮	১,২৯,৯৬,৬৪০
০৩	বিল লরী(অর্ডন্যান্স)	০৮	৮,২০,০০০	১৫,৪১,৮৯১	৭,২১,৮৯১	৫৭,৭৫,১২৮
সর্বমোট =		২৩টি				২,৫৯,৯০,৬৭৮

(কথায়: দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা মাত্র)

শিরোনাম: চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ২১,২৪,৪৩,৪১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

ক্র/নং	ইউনিটের নাম	বিলম্ব জরিমানা বাবদ অনাদায়ী টাকা
০১	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	১৫,৬৬,৪০০
০২	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	১৫,৮৪,৫৭৬
০৩	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	২,৩৬,৪০৪
০৪	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	৮,৬০,৮৬২
০৫	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	১,৫৩,৬৮৩
০৬	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	৩,১৬,৭২৫
০৭	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	৩,৮৪,১৯৬
০৮	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	২,৩৩,৭০,০০০
০৯	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	৬৯,১২,১১৫
১০	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)	১৭,৭০,৫৮,৪৫৫
	মোট	২১,২৪,৪৩,৪১৬

(কথায়: একুশ কোটি চব্বিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত ষোল টাকা মাত্র)

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

আর্মি -২ উইং এর পি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২২০.১৯২.১২.১৮ তাং-২৩/০১/২০১৯ খ্রি:	বিএমটিএফ	বুট ডিএমএস (উইদাউট নেইল) সাইজ-৭ হতে ১০ পরিমাণ ১,৩৭,০০০ জোড়া ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।	৩১ জানুয়ারি ২০১৯	(১৩০০০+৪৬০০০+২৮০০০+৬০০০) = ৪৪০০০ জোড়া। অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ = ৪৪০০০ জোড়া × ১৭৮০ = ৭৮৩২০০০০ টাকা [প্রতি জোড়ার মূল্য ১৭৮০ দরে]	০১ মাস [নিরীক্ষাকালীন সময় (২৪ জানুয়ারী ২০২০) পর্যন্ত পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ]	অসরবরাহকৃত মালামালের উপর বিলম্ব জরিমানা (এলডি) বাবদ আদায়যোগ্য = ৭৮৩২০০০০ × ২% = ১৫,৬৬,৪০০ × ১ মাস = ১৫,৬৬,৪০০ টাকা।

(কথায়: পনেরো লক্ষ ছেষাট্টি হাজার চারশত টাকা মাত্র)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপনাদের নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য চুক্তিপত্র নং- ২২০.১৯২.১২.১৮ তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ এর মাধ্যমে বিএমটিএফ এর সাথে বুট ডিএমএস (উইদাউট নেইল) সাইজ-৭ হতে ১০ পরিমাণ ১,৩৭,০০০ জোড়া ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ২। সরবরাহকারীর ১ম সরবরাহ তফসিল ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পরিমাণ-১১,৬০০ জোড়া এবং ২য় সরবরাহ তফসিল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পরিমাণ-১১,৬০০ জোড়া এর পরিবর্তে ১৫ আগস্ট ২০১৯ পরিমাণ-১১,৬০০ জোড়া এবং পরিমাণ-১১,৬০০ জোড়া ২য় সরবরাহ তফসিল ১৭ নভেম্বর ২০১৯ নির্ধারণ করার জন্য পত্র নং ৮০১০২/ফুটওয়্যার এন্ড লেদার ব্রাঞ্চ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মাধ্যমে আবেদন করেন। সরবরাহ তফসিল বৃদ্ধির কারণ চুক্তিপত্রে ১ম এবং ২য় সরবরাহ তফসিল ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ধার্য ছিল সরবরাহকারী ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে পরিদর্শনালয়ে চালান দাখিল করলে বিষয়োক্ত পণ্যের অগ্রিম নমুনা অনুমোদনের পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে বিধায় তা বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে আইজিএসএন্ডসির নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহকারী বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী ও স্থানীয়ভাবে পণ্য প্রস্তুত করার সার্বিক প্রক্রিয়াতেও যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশবিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
--	---

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

আর্মি-২ উইং এর পি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্ব সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২২০.১৯২.১৫.১৮ তাং-২৩/০১/২০১৯ খ্রি:	বিএমটিএফ	সুজ ক্যানভাস ফর ওআর সাইজ-৮ হতে ১২ পরিমাণ ২,৮৫,৫০০ জোড়া ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মূল্য- ২২,৪৪,০৩,০০০	১ম সরবরাহ তহবিল ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ পরিমাণ : ২৫,৪০০ জোড়া। দর: ৭৮৬ ২য় সরবরাহ তহবিল: ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পরিমাণ : ২৫,০০০ জোড়া। দর: ৭৮৬	বিলম্ব জরিমানার বিবরণ: ১ম সরবরাহ তফসিলে অসরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ : ২৫,৪০০ জোড়া। ২য় সরবরাহ তফসিলে অসরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ : ২৫,০০০ জোড়া।	বিলম্ব : ০২ মাস (প্রকৃত সরবরাহ সিআরভি মোতাবেক: ০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি) বিলম্ব : ০২ মাস (প্রকৃত সরবরাহ সিআরভি মোতাবেক: ৩০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি)	১ম সরবরাহ তফসিলে অসরবরাহকৃত মালামালের উপর বিলম্ব জরিমানার পরিমাণ = ২৫,৪০০ জোড়া × দর: ৭৮৬ = ১৯৯৬৪০০ × ২ % × ২ মাস = ৭৯৮৫৭৬ ২য় সরবরাহ তফসিলে অসরবরাহকৃত মালামালের উপর বিলম্ব জরিমানার পরিমাণ = ২৫,০০০ জোড়া × দর: ৭৮৬ = ১৯৬৫০০০০ × ২ % × ২ মাস = ৭৮৬০০০ বিলম্ব জরিমানা বাবদ মোট জড়িত টাকা = (৭৯৮৫৭৬ + ৭৮৬০০০) = ১৫,৮৪,৫৭৬/-
(কথায়: পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য চুক্তিপত্র নং- ২২০.১৯২.১৫.১৮ তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ এর মাধ্যমে বিএমটিএফ এর সাথে সুজ ক্যানভাস ফর ওআর সাইজ-৮ হতে ১২ পরিমাণ ২,৮৫,৫০০ জোড়া ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ২। সরবরাহকারীর সরবরাহ তফসিল ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পরিমাণ= ২৪,৪০০ জোড়া এর পরিবর্তে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ নির্ধারণ করার জন্য পত্র নং ৮০১০২/ফুটওয়্যার এন্ড লেদার ব্রাঞ্চ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মাধ্যমে আবেদন করেন (ফটোকপি সংযুক্ত)। ৩। সরবরাহ তফসিল বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপঃ। চুক্তিপত্রটি ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্রে ১ম সরবরাহ তফসিল ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ ধার্য ছিল সরবরাহকারী ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে পরিদর্শনালয়ে চালান দাখিল করলে বিষয়োক্ত পণ্যের অগ্রিম নমুনা অনুমোদনের পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে বিধায় তা বাতিল করা হয়। আইজিএসএন্ডসি কর্তৃক নতুন উন্নয়নকৃত কারিগরি বিনির্দেশ মোতাবেক পণ্য প্রস্তুত করতঃ অগ্রিম নমুনা অনুমোদনের নিমিত্তে পরিদর্শনালয়ে দাখিল করার জন্য সরবরাহকারীকে পরামর্শ প্রদান করে। পরবর্তীতে আইজিএসএন্ডসির নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহকারী বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী ও স্থানীয়ভাবে পণ্য প্রস্তুত করার সার্বিক প্রক্রিয়াতেও যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
--	---

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

সেনা-২ উইং এর পি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২২০.১৯২.১১.১৭.০১ তারিখ: ০৫/০৮/২০১৮ খ্রি:	মেসার্স টেক্সট্রিম সোর্সিং	পরিমাণ: ৭৫৪০ টি	০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭০২ টি (অক্টোবর/২০১৯) ৬৭২২ টি (সেপ্টেম্বর/২০১৯)	০৩ মাস ০১ মাস	$৭০২ \text{ টি} \times ৫৫২ = ৩,৮৭,৫০৪ \times ২\% \times$ $৩ \text{ মাস} = ২৩,২৫০/২৪$ $৬৭২২ \text{ টি} \times ৫৫২ = ৩৭,১০,৫৪৪ \times ২\%$ $\times ১ \text{ মাস} = ৭৪,২১০/৮৮$
০২	চুক্তি নং- ২২০.১৯২.২৪.১৮ তারিখ: ০৫/০২/২০১৯	সরবরাহকারী: মেসার্স নর্থ সাউথ ইঞ্জিনিয়ারিং	পণ্য নং -১ সুইং : কিট পরিমাণ ২৬০০০টি এবং পণ্য নং-২ লাইন : বেডিং পরিমাণ- ১২০০০০ টি	সরবরাহ তফসিল: ০৪ জুলাই ২০১৯	১৪৭০০টি (জুলাই/২০১৯) ৩০,০০০ টি (জুলাই/২০১৯) ৩০,০০০ টি (মে/২০১৯)	০৫ মাস ০৫ মাস ০৩ মাস	$১৪৭০০ \text{ টি} \times ২২.১৬ = ৩,২৫,৭৫২ \times$ $২\% \times ৫ \text{ মাস} = ৩২,৫৭৫/২০$ $৩০,০০০ \text{ টি} \times ২২.১৬ = ৬৬৪৮০০ \times ২\%$ $\times ৫ \text{ মাস} = ৬৬,৪৮০$ $৩০,০০০ \text{ টি} \times ২২.১৬ = ৬৬৪৮০০ \times ২\%$ $\times ৩ \text{ মাস} = ৩৯,৮৮৮$
মোট আদায়যোগ্য বিলম্ব জরিমানার (Liquidated Damage) পরিমাণ (২৩,২৫০/২৪ + ৭৪,২১০/৮৮ + ৩২,৫৭৫/২০ + ৬৬,৪৮০ + ৩৯,৮৮৮)							২,৩৬,৪০৪
(কথায়: দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশত চার টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: -মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য চুক্তিপত্র নং ২২০.১৯২.২৪.১৮ তারিখ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মাধ্যমে মেসার্স নর্থ সাউথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে পণ্য নং -১ সুইং কিট পরিমাণ ২৬০০০টি এবং পণ্য নং-২ লাইন বেডিং পরিমাণ-১২০০০০ টি ক্রয়ের লক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। ২. সর্বশেষ আইনোট মোতাবেক সরবরাহকৃত দ্রব্যের পরিমাণ পণ্য নং-১ = ২৬,০০০টি তারিখ ০১ জুলাই ২০১৯ এবং পণ্য নং-২ পরিমাণ-১২০০০০ টি তারিখ ০১ ডিসেম্বর ২০১৯।	নিরীক্ষা মন্তব্য:-নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
---	---

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা দ্রব্য মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
সেনা-২ উইং এর পি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২২০.১৯২.০৪.১৭ তারিখ-২৮/১২/২০১৭ খ্রি: চুক্তি মূল্য: ৫,৮৮,০৭,০০০	মেসার্স মাসকট ট্রেডিং করপোরেশন এন্ড মিডিয়া	ট্রাকসুট কমপ্লিট মেল সাইজ স্মল, মিডিয়াম, লর্জ এবং এক্সএল পরিমাণ ৮২,০০০ সেট	২১ মার্চ - ১৮ - ১৫০০০ সেট ৬ এপ্রিল - ১৮ - ২৭০০০ সেট ২৭ মে- ১৮- ৪০,০০০ সেট	ট্রাকসুট কমপ্লিট মেল সাইজ স্মল, মিডিয়াম, লর্জ এবং এক্সএল পরিমাণ ৮২,০০০ সেট	০৫ মাস সিআরভি মোতাবেক আংশিক মালামাল	$৮৬,০৮,৬২২ \times ২\% \times ৫ \text{ মাস} =$ $৮৬০৮৬২/২০ \text{ টাকা}$ $= ৮,৬০,৮৬২ \text{ টাকা।}$

(কথায়: আট লক্ষ ষাট হাজার আটশত বাষট্টি টাকা মাত্র)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: -অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য চুক্তিপত্র নং ২২০.১৯২.০৪.১৭ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মাধ্যমে মেসার্স মাসকট ট্রেডিং করপোরেশন এন্ড মিডিয়া এর সাথে ট্রাকসুট কমপ্লিট মেল সাইজ স্মল, মিডিয়াম, লর্জ এবং এক্সএল পরিমাণ ৮২,০০০ সেট ক্রয়ের লক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
---	--

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
আর্মি-২ উইং এর প-৩বি শাখা ,

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২১৭.০৩১.১৮.২০ তারিখ:০৪/০৩/২০১৯ খ্রি:	ওরিয়ন ফার্মা লি:	চুক্তি মূল্য: ৬৭,৮০,৩৫০	৩০/৪/২০১৯	$(১৩/০৬/১৯ - ২৫০০০ \times ৬১.১৫ = ১৫২৮৭৫০)$ $০৯/০৬/১৯ - ৭৪০০ \times ১০০.৫৮ = ৭৪৪২৯২$ $১৯/০৬/১৯ - ৭৮০০ \times ১০০.৫৮ = ৭৮৪৫২৮$ $১৮/০৬/১৯ - ৭৮০০ \times ১০০.৫৮ = ৭৮৪৫২৮$	২ মাস	$[(৭৪৪২৯২ + ৭৮৪৫২৮ + ৭৮৪৫২৮) =]$ $৩৮,৪২,০৯০ \times ২\% \times ২ \text{ মাস} =$ $১,৫৩,৬৮৩/৬০ \text{ টাকা}। = ১,৫৩,৬৮৩$ $\text{টাকা}।$
(কথায়: এক লক্ষ তিগ্ন হাজার ছয়শত তিরিশটাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - ওরিয়ন ফার্মা লিঃ এর সহিত ৪ টি মেডিসিনের চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার সরবরাহ তফসিল আইটেম নং- ৩৬৪ এর ৫০% ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ও অবশিষ্ট ৫০% ০১ জুন হতে ১৫ জুন ২০১৯ এবং অন্যান্য ০৩ টি আইটেম ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা পত্র আইটেম নং-৩৬৪ এর অবশিষ্ট ৫০% ১৩ জুন ২০১৯ দেখানো হয়েছে যা সরবরাহ তফসিলের মধ্যে সরবরাহ হয়েছে। এতে কোন বিলম্ব হয় নাই বিধায় উহা নিষ্পত্তিযোগ্য। অপরদিকে আটেম নং-৩৭৮(Sodium Chloride 2000ml) যা প্রচলিত পণ্য যা শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনে প্রস্তুত করা হয়। উক্ত কাঁচামাল এলসি করে পণ্য সরবরাহ করতে ৩ মাস সময় প্রয়োজন হয় বিধায় সরবরাহ তফসিল বৃদ্ধির জন্য সরবরাহকারী অত্র মহাপরিদপ্তরে আবেদন করে। উল্লেখ্য, চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখের (০৪ মার্চ ২০১৯) পর পণ্য সরবরাহের তফসিল ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত সময়কাল ছিল ১ মাস ২১ দিন। সরবরাহকারীর আবেদন চাহিদাকারীর (ডিজিএমএস) মতামত গ্রহণ পূর্বক ক্রয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং-১৫৫৭/৪০/ডিজিডিপি/কর্ড তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯৬১ এর অনুচ্ছেদ-৭ উপ-অনুচ্ছেদ-বি(১) অনুযায়ী প্রতি মাসে ১% হারে এলডি আরোপ করতঃ সংশোধিত সরবরাহ তফসিল ২০ জুন ২০১৯ করা হয়েছে। সরবরাহকারীর তফসিল বৃদ্ধি যুক্তিসংগত বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
---	---

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা দ্রব্য মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
এয়ার উইং এর এপি-১ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২৭১.০৯২.১৮.০১ তারিখ: ২৪/০৬/২০১৯ খ্রি:	প্রিন্সিপাল: Lectern Aviation Supplies Co.Ltd লোকালএজেন্ট: Star Defence Tech Services	চুক্তিমূল্য: ৭৯,১৮,১২৯/৭৪	২৪ ডিসেম্বর ২০১৯	পরিমাণ = ৭৯,১৮,১২৯/৭৪	০২ মাস	মোট আদায়যোগ্য বিলম্ব জরিমানার (Liquidated Damage) পরিমাণ = ৭৯,১৮,১২৯/৭৪ × ২% × ২ মাস = ৩,১৬,৭২৫/১৬ টাকা। = ৩,১৬,৭২৫ টাকা।
(কথায়: তিন লক্ষ ষোলো হাজার সাতশত পঁচিশ টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - সরবরাহকারী চুক্তির বিপরীতে কোন মালামাল সরবরাহ করে নি। মালামাল সরবরাহ করার জন্য সরবরাহকারীকে পত্র লেখা হয়েছে। সরবরাহকারী চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহ করার পর, মূল্যে পরিশোধের সময় অত্র মহাপরিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) অর্থ কর্তন করা হবে। উল্লেখ্য যে, চুক্তির বিপরীতে সরবরাহকারী নিরাপত্তা জামানত প্রদান করেছে, যার মেয়াদ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ আছে। সরবরাহকারী মালামাল প্রদান করতে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ রয়েছে।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
---	--

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
এয়ার উইং এর এপি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ টিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২৭৭.০৮২.১৮ তারিখ: ২৬/০২/২০১৯ খ্রি: চুক্তি নং- ২৭১.০৯২.১৮.০১ তারিখ: ২৪/০৬/২০১৯ খ্রি:	মেমোরি টেক্স লি: চুক্তিমূল্য: ৪৩,০০,০০০		২০ মে ২০১৯ খ্রি:	অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকা = (১২৭৬৪ × ২১৫) = ২৭,৪৪,২৬০ টাকা	০৭ মাস	মোট আদায়যোগ্য বিলম্ব জরিমানার (Liquidated Damage) পরিমাণ = ২৭,৪৪,২৬০ × ২% × ৭ মাস = ৩,৮৪,১৯৬/৪০ টাকা = ৩,৮৪,১৯৬ টাকা।
(কথায়: তিন লক্ষ চুরাশি হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, সরবরাহকারী চুক্তির বিপরীতে আংশিক মালামাল সরবরাহ করেছে এবং ৭২৩৬ টি ড্রবের অনুকূলে সিআরভি পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট মালামাল সরবরাহ করার বিমান বাহিনী কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। সরবরাহকারী চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহ করার পর, মূল্যে পরিশোধের সময় অত্র মহাপরিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) অর্থ কর্তন করা হবে। সরবরাহকারী মালামাল প্রদান করতে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ রয়েছে।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
--	--

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
আর্মি এয়ার উইং এর এপি-১ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২১৪.১০২৩.১৬ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৭ খ্রি:	সরবরাহকারী: ITOCHU Corporation স্থানীয় প্রতিনিধি: উত্তরা মটর্স	CKD Condition এবং CBU Condition	CKD Condition 18/03/2018 তারিখের পরে নহে (০৯ মাস) এবং CBU Condition 18/09/2018 (০৬ মাস)	চুক্তিপত্র অন্তর্ভুক্ত চুক্তিমূল্যের পরিমাণ $৮,২০,০০০ \times ২৮৫ \text{ টি} = ২৩,৩৭,০০,০০০$	-	মোট আদায়যোগ্য বিলম্ব জরিমানার (Liquidated Damage) পরিমাণ = $৮,২০,০০০ \times ২৮৫ \text{ টি} = ২৩,৩৭,০০,০০০ \times ১০\% = ২,৩৩,৭০,০০০ \text{ টাকা।}$
(কথায়: দুই কোটি তেরিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - বিষয়োক্ত পণ্য (পরিমাণ-২৮৫ ইউনিট) সংগ্রহের নিমিত্তে সরবরাহ তফসিল সিকেডি ১৮ মার্চ ২০১৮ এবং সিবিইউ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ নির্ধারণ পূর্বক বৈদেশিক সরবরাহকারী M/S Corporation, Japan এর স্থানীয় প্রতিনিধি M/S Uttara Motors Ltd, ঢাকা এর সাথে পিজি গ্রহণপূর্বক ১৯ জুন ২০১৭ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ২। সরবরাহকারী ২৮৫ ইউনিটের সিকেডি পণ্যসমূহ চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ তফসিলের মধ্যেই পণ্য জাহাজীকরণ করেছে। সিবিইউ ২৮৫ টি ইউনিট এর বিল মূল্য পরিশোধের জন্য বিএমটিএফ লিঃ কোন আবেদন করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, সিবিইউ ২৮৫ ইউনিট এর স্থানীয় বিল পরিশোধের সময়ে এসএফসি(ডিপি) কর্তৃক আইনোট এবং সিআরভি অনুযায়ী বিলম্ব এর টাকা কর্তনপূর্বক এসএফসি (ডিপি) কর্তৃক মেসার্স বিএমটিএফ লিঃ কে বিল মূল্যে পরিশোধ করবে।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
---	---

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
এয়ার উইং এর এপি-৬ শাখা

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	চুক্তি নং- ২৭২.২৫২.১৭.০১ তারিখ: ০১/০১/২০১৯ খ্রি:	প্রিন্সিপাল: Ceskoslovenska Exportni spol s.r.o (Czechoslovak Export Ltd) স্থানীয় সরবরাহকারী: Almo Aviation	আইটেম: Supply of 12 x line Item of YAK-130 AIRCRAFT	৯০ হতে ২২০ দিন (এলসি খোলার দিন হতে)	পরিমাণ = ১১,৫২,০১,৯২০.৫৫	০৩ মাস [নিরীক্ষাকালীন সময় (২৪ জানুয়ারী ২০২০) পর্যন্ত পণ্য সরবরাহে বিলম্ব]	$11,52,01,920.55 \times 2\% \times 3 \text{ মাস} = 69,12,115/23 \text{ টাকা।}$ $= 69,12,115 \text{ টাকা।}$
(কথায়: ঊনসত্তর লক্ষ বারো হাজার একশত পনেরো টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : - সরবরাহকারী চুক্তির বিপরীতে কোন মালামাল সরবরাহ করেনি। মালামাল সরবরাহ করার জন্য সরবরাহকারীকে পত্র লেখা হয়েছে। সরবরাহকারী চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহ করার পর, মূল্যে পরিশোধের সময় অত্র মহাপরিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) অর্থ কর্তন করা হবে। উল্লেখ্য যে, চুক্তির বিপরীতে সরবরাহকারী নিরাপত্তা জামানত প্রদান করেছে, যার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ আছে। সরবরাহকারী মালামাল প্রদান করতে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ রয়েছে।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, সরবরাহকারী তাদের সরবরাহ তফসিল (Delivery Schedule) মোতাবেক চাহিদাকৃত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক সময়সীমার অতিরিক্ত প্রত্যেক মাস বা তার অংশ বিশেষের জন্য অসরবরাহকৃত পণ্য মূল্যের শতকরা ২% হারে বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়যোগ্য।
--	--

ইউনিটের নাম : প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
নেভী উইং

ক্র: নং	চুক্তি নং ও তারিখ	সরবরাহকারী/ ঠিকাদারের নাম	পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ তফসিল	বিলম্বে সরবরাহকৃত মালামাল/অসরবরাহকৃত মালামালের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ	বিলম্বিত সময়	বিলম্ব জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা
০১	২৪১,২০০.১৫ তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬	Grade One Marine shipyard (GOMS)	Hydrographic Vessel 02 (`yB) wU	18-08-2017 wL ^a .	চুক্তিকৃত টাকার পরিমাণ ৬৪,৬১,৯৮,৭৪২	০২ বছর ০৩ মাস ১২ দিন (এলডি ব্যতিত ১ম বার ৯ মাস ১৩ দিন সহ)	বিলম্ব জরিমানার সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ = ১৭,৭০,৫৮,৪৫৫/-
(কথায়: সতেরো কোটি সত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)							

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: - স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকেন।	নিরীক্ষা মন্তব্য:- আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
--	---

ইউনিটের নাম: প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)
আর্থিক সাল: ২০১৮-২০১৯

শিরোনাম: নির্ধারিত হারে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভুক্তি ফি, নবায়ন ফি এবং ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৬,৯৭,৭১৬ টাকা।

ক্রমিক নং	নবায়ন ফি'এর হার	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট নবায়নযোগ্য ঠিকাদারের সংখ্যা	আদায়যোগ্য নবায়ন ফি (টাকা)	নবায়ন ফি এর উপর ভ্যাট ১৫% হারে (টাকা)	মোট আদায়যোগ্য টাকা	আদায়কৃত টাকা (ফর্ম নবায়ন ফি জমাকরণ রেজিস্ট্রার মোতাবেক)	অনাদায়/ কম আদায়কৃত টাকা
১	২	৩	৪ (২×৩)	৫	৬ (৪+৫)	৭	৮ (৬ - ৭)
১	২০০০	১১৪৫ টি	২২,৯০,০০০	৩,৪৩,৫০০	২৬,৩৩,৫০০	১৩,৪০,৫৮৪	১২,৯২,৯১৬
২	৫০০০	১৩৪ টি	৬,৭০,০০০	১,০০,৫০০	৭,৭০,৫০০	৩,৬৫,৭০০	৪,০৪,৮০০
						মোট=	১৬,৯৭,৭১৬

কথায়:- ষোলো লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত ষোলো টাকা মাত্র।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) কার্যালয়ের

আর্থিক সাল: ২০১৮-২০১৯

শিরোনাম: সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত অতিরিক্ত যানবাহন ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ২১,৮৩,৮২,৫৬৪ (একুশ কোটি তিরিশি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত চৌষটি) টাকা।

ক্রঃ নং	চাহিদাকারীর নাম	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ	যানবাহনের প্রকৃতি	সংখ্যা	চুক্তি সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জড়িত অর্থের পরিমাণ
০১	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২১৪.১১৯৯.১৮ তাং-১২/০৬/২০১৯	Sedan Car (1450-1600 cc) with Std. Tools Acc and addition. Fast and slow moving Spare parts Model: KIA CERATOEX Soth Korea	৩০ টি	Principal: M/S STX Corporation Co. Ltd Local Agent: M/S Meghna Automobiles Ltd	ইউএসডি: ৫৬৭০২৯/৭০
০২	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২১৪.১১৮২.১৮ তাং- ১২/০৬/২০১৯	Road Roller (Medeum Oparating Weight less then 12 to n) with Std Tools, Acc. And in addition Fast and slow moving Spare Parts HAMM Model HD 90 Germany	০৩ টি	Principal: M/S WIRTGEN Singapore PTE LTD. Singapore	ইউরো: ২২৬৬৪/২৬ টাকা: ২,২৩,৭৪,৯৯৩/-
০৩	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (জাতিসংঘ)	২১৪.১১৯০.১৮ তাং-২৬/০৬/২০১৯	5 Door Jeep ARMOURED Bullet Proof (Petrol Eng Dri) with std Tools, Acc and Fast and slow moving Spare parts Toyota Land Cruiser.	০২ টি	Principal: INKAS ® ARMORED, CANADA, Local Agent: M/S Navana Ltd.	ইউএসডি: ৩৫২২৫৮ টাকা: ২,২৩,৭৪,৯৯৩/-
০৪	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (জাতিসংঘ)	২১৪.১১৯১.১৮ তাং-২৫/০৬/২০১৯	5 Door Jeep ARMOURED/ Bullet Proof (Diesel Eng Dri) with std Tools, Acc	০৪ টি	Principal: M/S International Armoured Group TURKEY Local Agent: M/S BAICHI INT.	ইউএসডি: ৯৯৮৯৯২.৭২ টাকা: ৮,৭৩,৪১,৯১০/-
০৫	পিজিআর	২১৪.১১৭৯.১৮ তাং-১৪/১১/২০১৮	5 Door Gasolin Jeep (Escort Jeep) Complete with std Tools, Acc Model: TPKMRDL Y62ERS##Japan	০৫ টি	Principal: Orient Trading Co Ltd. Japan Man.f.: Nissan Motors Co. Ltd Japan Local Agent: M/S Pacific Motor's Ltd.	ইয়েন: ৪৫৯২১৩৬৬.৩ টাকা: ৩,৬৫,৮১,৪৯৯/৮৭
মোট টাকা						টাকা: ২১,৮৩,৮২,৫৬৪/-

কথায়: একুশ কোটি তিরিশি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত চৌষটি টাকা মাত্র

ইউনিটের নাম: প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি)
প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) কার্যালয়ের

শিরোনাম: চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয় ৮০০,৩০০ (আট লক্ষ তিনশত) টাকা।

কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের বিবরণঃ

ক) মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ এর চুক্তিঃ


ক্রমিকনং	আইটেমের নাম	পণ্যের পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	Printer(canon LBP-3300)	৬ টি	১,৮০,০০০.০০	সকল দলিলাদি ডিজিডিপি এর নিজস্ব কম্পিউটার তৈরি করা
০২	Monitor(Dell-19'')	৪ টি	৩৬,০০০.০০	
০৩	Mother board(ASUA H110M-ED3)	৮ টি	৪০,৮০০.০০	
০৪	Hard Disk	৭ টি	৩১,৫০০.০০	
০৫	Power Supply	১৯ টি	১৫,২০০.০০	
০৬	RAM-4GB	১৫ টি	৩০,০০০.০০	
০৭	Paper Tray(model-3300)	৭ টি	২১,৩০০.০০	
০৮	Element paper for printer(Model:3300)	১৪ টি	১৫,৪০০.০০	
০৯	Key board	১৩ টি	৮,৪৫০.০০	
১০	Mouse	১৮ টি	৫,৪০০.০০	
১১	Mouse pad	২৫ টি	৩,৭৫০.০০	
১২	Cooling Fan	১৮ টি	১৩,৫০০.০০	
১৩	Processor(core-i3)	৬ টি	৫৪,০০০.০০	
মোট=			৪,৫৫,৩০০.০০	

খ) মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ এর চুক্তিঃ

ক্র: নং	আইটেমের নাম	পণ্যের পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	Compitable Mother board	৬ টি	৫৭,৬০০.০০	সকল দলিলাদি ডিজিডিপি এর নিজস্ব কম্পিউটার তৈরি করা
০২	Processor core-i53.4 Ghz	৬ টি	১,০১,৮০০.০০	
০৩	Ram: Ddr-4 4gb	৬ টি	২০,৮০০.০০	
০৪	Hdp:1 Tb Sata,	৬ টি	২২,২০০.০০	
০৫	DVD Writer :16x DVD Wtr	৬ টি	৮,৮০০.০০	
০৬	Cassing: Compitable cossing	৬ টি	১১,১০০.০০	
০৭	Mouse A4 Tech	৬ টি	১,৫০০.০০	
০৮	Mouse A4 Tech	৬ টি	৩,০০০.০০	
০৯	Standard Key Board	৬ টি	৬৬,৯০০.০০	
১০	UPS 650VA. 30Minite back up	১৫ টি	৫২,৫০০.০০	
মোট=			৩,৮৫,০০০.০০	

মোট জড়িত টাকা (ক+খ) = (৪,৫৫,৩০০ + ৩,৮৫,০০০) = ৮,৪০,৩০০ (আট লক্ষ তিনশত) টাকা।

তারিখ : ২৪/১০/১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৭/০২/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ


(শিকদার রাশেদ কামাল)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর